



Università  
degli Studi di  
Messina

## Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Fornitura chiavi in mano di un Blocco operatorio, completo di accessori e attrezzature, presso il Pad E, A.O.U. Policlinico "G. Martino". Approvazione atti di collaudo**

### PREMESSO che:

- con delibera del 18/10/2016, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina ha approvato la realizzazione di un Piano degli Investimenti tra l'Università e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino", per l'attuazione ed il potenziamento dell'integrazione tra attività di ricerca, di formazione e di assistenza ed il rilancio della sanità universitaria nel panorama nazionale;

- con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/08/2017, al fine di dare attuazione al predetto Piano degli Investimenti tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Universitaria Policlinico "G. Martino", è stata autorizzata la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa nei seguenti due lotti:

- **Lotto 1 - CIG 729936066C:** *"Fornitura chiavi in mano del nuovo blocco operatorio orto-toraco-vascolare completo di apparecchiature e locali accessori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina"* – da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Importo di gara € 2.700.000,00 esclusa iva, ivi compresi € 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- **Lotto 2 - CIG 7299370EAA:** *"Fornitura chiavi in mano del nuovo blocco operatorio chirurgico completo di apparecchiature e locali accessori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina"* – da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Importo di gara € 2.200.000,00 esclusa iva, ivi compresi € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con D.D. rep. n. 609 del 02.03.2020, prot. 23917, sono stati approvati gli atti della procedura di cui sopra e che, in particolare il **Lotto 1 - CIG 729936066C:** *"Fornitura chiavi in mano del nuovo blocco operatorio orto-toraco-vascolare completo di apparecchiature e locali accessori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina"* è stato aggiudicato in favore della ditta **Sirimed s.r.l.**, con sede legale in Catania, Tremestieri Etneo, Via Nizzeti, 66, codice fiscale/partita IVA 03236450874, per l'importo di € 2.579.000,00 IVA esclusa, oltre € 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con contratto rep. 1576 del 29.05.2020, prot. n. 48384, è stato formalizzato l'affidamento alla Sirimed s.r.l.;

- con atto aggiuntivo n. 1093 del 3.11.2021 in esecuzione di quanto deliberato nella seduta del 24 settembre 2021, le sale operatorie del Pa.d E sono state dotate di un sistema di integrazione multimediale all'avanguardia, per l'automatizzazione delle procedure chirurgiche e la gestione integrata di tutti i dispositivi presenti in sala, mediante unico pannello di controllo, coniugando le esigenze di efficienza, controllo e tracciabilità delle procedure e riduzione del rischio clinico;

- che nelle more degli interventi edili, alcune delle forniture originariamente previste a progetto sono risultate non più in commercio o ormai obsolete;
- che a seguito di interlocuzioni con i docenti di area medica interessati, l'impresa affidataria è stata invitata a presentare delle proposte di modifica relativamente agli arredi ed alle attrezzature fuori commercio e, nel contempo, di forniture supplementari resesi necessarie a seguito della rimodulazione architettonica delle aree destinate alla terapia intensiva;
- che, valutata positivamente l'offerta, nella seduta del 21.02.2022 è stata approvata la modifica contrattuale ex art. 106 d. lgs. 50/2016 ed autorizzata in variante la fornitura e posa in opera di forniture supplementari per un importo pari ad euro 651.425,86 iva esclusa;
- in esecuzione della richiamata delibera è stato sottoscritto l'ulteriore atto aggiuntivo al contratto rep. 1576/2020, prot. 37126 del 21.03.2022, con termine per la conclusione della fornitura e posa in opera entro il 31.05.2022;

**DATO ATTO:**

- che l'ultimazione dei lavori è stata comunicata dalla società affidataria, a meno di modesti interventi di rifinitura, accessori e localizzati, in data 15/09/2022;
- che è stata certificata dalla Direzione Lavori ed asseverata dal RUP la regolare esecuzione delle lavorazioni a corpo;
- che le operazioni di collaudo di tutte le apparecchiature si sono concluse con esito positivo in data 17.11.2022, con un ritardo di giorni 107;
- che l'art. 14 del C.S.A. prevede l'applicazione di una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, originariamente fissato in euro 2.579.000,00;
- che l'ammontare della penale in funzione dei giorni di ritardo sull'importo del contratto originario ammonta ad euro 275.953,00 come da seguente conteggio:
  - $(0,001 \% \text{ di } 2.579.000,00) = \text{euro } 2.579 \times 107 \text{ gg} = \text{euro } 275.953,00;$
- che in data 20.09.2022 l'affidataria ha emesso fattura n. 140/2022, per complessivi euro 2.877.243,98 (duemilioniottocentosettantasettemiladuecentoquarantatrè/98) oltre I.V.A., a saldo della fornitura eseguita e dei successivi atti aggiuntivi;
- che in data 22.12.2022, visti gli atti di collaudo e regolare esecuzione della fornitura, il RUP ha autorizzato il pagamento della fattura, previa trattenuta del 10% dell'importo fatturato, a garanzia dell'eventuale applicazione da parte del Consiglio di Amministrazione della penale per ritardata esecuzione;
- che con nota assunta al prot. n. 167631 del 23.12.2022, l'affidataria ha chiesto la disapplicazione della penale irrogata e, conseguentemente l'integrale riconoscimento dell'importo fatturato, evidenziando come il ritardo maturato nell'esecuzione della fornitura fosse imputabile a fatti e cause estranei alla volontà della società, tra cui i ritardi e le restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19 e, da ultimo, al conflitto fra Russia e Ucraina;
- che, invero, le predette circostanze giustificate dalla delibera ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 devono essere considerate cause di forza maggiore e quindi tali da non fare applicare penali per ritardi nell'esecuzione dei contratti... in quanto eventi che non sono nella disponibilità dei fornitori;
- che spetta comunque alle stazioni appaltanti valutare "caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore... tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso

concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore”;

- che, nel caso di specie, la SIRIMED s.r.l. nella nota richiamata ha fornito a sostegno dell'applicabilità della causa esimente “i dovuti elementi esplicativi, con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedita e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata”.

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio di Amministrazione di:

- approvare gli atti di collaudo della *“Fornitura chiavi in mano del nuovo blocco orto-toraco-vascolare completo di apparecchiature e locali accessori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina - CIG 729936066C*, dando mandato al D.A. Attività negoziale di predisporre apposito atto di comodato d'uso della fornitura in favore dell'A.O.U. G.Martino, sulla quale graveranno i costi manutentivi ed assicurativi;

- prendere atto delle deduzioni della Sirimed s.r.l. in ordine alla non imputabilità del ritardo a fatti e colpa dell'affidataria in quanto dipendenti di cause di forza maggiore, come tali individuate dall'ANAC nella delibera n. 227 del 11.05.2022;

- conseguentemente riconoscere all'impresa il credito residuo pari a pari ad euro 287.724,39 (IVA esclusa) a saldo dell'importo fatturato;

- dare mandato al Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie di liquidare all'affidataria il credito residuo ammontante ad euro 287.724,39 oltre IVA, sulle somme disponibili sul C.A. 01.11.02.03 progetto POT\_ATTREZZ\_TECNICO\_SCIENTIFICHE;

- disporre la notifica del conseguente deliberato alla SIRIMED s.r.l..

Allegati:

1. Nota Sirimed prot. n. 167631 del 23.12.2022;
2. Atti di collaudo
3. Collaudo statico

Il Responsabile del D.A. Attività Negoziale  
Avv. Simona Corvaja  
Firmato digitalmente

### **Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria**

Il sottoscritto Dott. Salvatore Sidoti, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del Dip. Amm.vo  
Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie  
dott. Salvatore Sidoti  
firmato digitalmente