



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 23 febbraio 2015

III – LAVORI INFRASTRUTTURA PROGETTO PAN LAB: DETERMINAZIONI.

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 15,30 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università nominato con delibera del S.A. del 27.11.2013, con D.R. n. 2829 del 13.12.2013 e con D.R. n. 2085 del 9.8.2012, con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente *
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente *
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente *
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente *
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente *
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente *
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente *
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente x	Assente *
9.	Sig. Arena	Mauro	Componente	Presente x	Assente *
10.	Sig. Russo	Pierluigi	Componente	Presente x	Assente *

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore generale	Presente x	Assente *
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente *

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente *	Assente x
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente *	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente *	Assente x

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Su invito del Magnifico Rettore è anche presente il Coordinatore del Collegio dei Prorettori, prof. Giovanni Cupaiuolo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

* * * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale,

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto, sulla quale ha relazionato l'Ing. Francesco Oteri, presente in aula;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 14 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – 19 maggio 2012, n. 116;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

La presente delibera è approvata seduta stante.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Struttura richiedente

Direzione Generale

Struttura proponente

Area Servizi Tecnici

Proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione del 23.02.2015.

Oggetto: Appalto misto ed integrato per il *potenziamento strutturale dei laboratori per analisi degli alimenti, studio della loro incidenza sulla salute umana e consulenza tecnologica, giuridica ed economica alle aziende agroalimentari* – Progetto PONA3_00166 PAN Lab. Autorizzazione stipula contratto d'appalto.

Premesso che:

- con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 21/02/2014 è stato autorizzato l'espletamento della gara d'appalto con il sistema della procedura aperta, per l'appalto misto ed integrato per il "*potenziamento strutturale dei laboratori per analisi degli alimenti, studio della loro incidenza sulla salute umana e consulenza tecnologica, giuridica ed economica alle aziende agroalimentari*", per un importo complessivo a base di gara di €. 4.035.562,18 oltre IVA;
- con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 07/08/2014 sono stati approvati gli atti di gara e l'appalto in questione è stato aggiudicato provvisoriamente all'Impresa Chiofalo Costruzioni s.r.l. in avvalimento con la ditta Ferraro Arredi Tecnici, per un importo di €. 3.357.179,54, al netto del ribasso offerto del 17,1718%, oltre IVA e con una riduzione del tempo di esecuzione dei lavori a 100 (cento) giorni decorrenti dalla data della consegna dei lavori;
- a seguito delle verifiche effettuate, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ex art.38 del D.Lgs. 163/2006 e di capacità tecnica ed economica ai sensi dell'art.48 del citato D.Lgs., con Decreto del Direttore Generale n. 2604/2014 del 08/10/2014, è stata resa definitiva l'aggiudicazione dell'appalto in argomento, sotto condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/11 (inerente il possesso dei requisiti antimafia), all'impresa Chiofalo Costruzioni s.r.l. in avvalimento con la ditta Ferraro Arredi Tecnici, per l'importo netto di €. 3.357.179,54, oltre IVA;
- nel termine di 10 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, avvenuta con D.D. 2604/2014 dell'08.10.2014, è stata avviata la procedura per l'acquisizione dei pareri e per l'approvazione del progetto presentato in fase di gara. In questa fase, l'affidatario doveva provvedere, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle prescrizioni susseguenti i suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso;

- la fase di verifica del progetto definitivo, condotta con l'ausilio dei responsabili scientifici del progetto, ha evidenziato la necessità di una serie di approfondimenti degli elaborati prodotti dall'Impresa a corredo della propria offerta
- l'Impresa Chiofalo Costruzioni s.r.l. ha provveduto alla redazione del progetto definitivo, sulla base delle indicazioni contenute nel progetto preliminare posto a base di gara e secondo le osservazioni formulate dai responsabili scientifici del progetto trasmesse, a più riprese, all'Impresa e dalla stessa recepite, come risulta dal verbale redatto in data 16/12/2014;
- in data 09/01/2015 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 85615 del 24/12/2014, per l'esame del progetto definitivo in argomento, nel corso della quale i rappresentanti degli Enti convocati hanno chiesto alcune integrazioni documentali;
- a seguito delle integrazioni prodotte dall'Impresa, la Conferenza di Servizi è stata riconvocata con nota prot. n. 5982 del 31/01/2015, per il giorno 09/02/2015;
- in data 09/02/2015 il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., d'intesa con i rappresentanti degli Enti presenti, ha dichiarato che il termine per l'adozione della decisione conclusiva coincideva con la data della seduta della conferenza stessa;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota prot. 2074 del 30.01.2015, avente ad oggetto "PON "R&C" 2007-2'13 Avviso n.254/Ric. Del 18 maggio 2011. Circolare relativa agli adempimenti di chiusura delle attività", con riferimento al Decreto Direttoriale MIUR prot. n.4672 del 29.12.2014 di proroga del termine delle attività progettuali e della rendicontazione finale di spesa, ha comunicato che il completamento delle attività previste nei progetti di Potenziamento e Formazione approvati, quale è il progetto in parola, deve avvenire entro il 30 maggio 2015;
- in data 14/02/2015, così come risulta da verbale redatto in pari data, l'Impresa Chiofalo Costruzioni s.r.l. ha assunto l'impegno di eseguire tutti i lavori improrogabilmente entro il 30 maggio 2015 e che l'esecuzione degli stessi avverrà per fasi con la seguente tempistica:
 - **fase 1:** realizzazione dei lavori e delle forniture del blocco A, livello 1 (referente scientifico prof. Luigi Mondello), con ultimazione entro il 10/05/2015 e penale fissata conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara;
 - **fase 2:** completamento dei restanti lavori, che dovranno concludersi entro il 30/05/2015 e penale pari al 5‰ (5 per mille) dell'importo residuo dei lavori non eseguiti alla data del 30/05/2015, qualora l'Impresa completi la prima fase nel rispetto del termine stabilito per la conclusione della stessa;

Visto:

- il verbale di validazione redatto dal Responsabile del Procedimento in data 23/02/2015 con il quale, sulla base delle verifiche effettuate, il progetto definitivo è stato ritenuto valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;
- lo schema di contratto appositamente predisposto, contenente la disciplina dei tempi di esecuzione e delle penali per ritardata ultimazione dei lavori, in conformità agli impegni assunti dall'Impresa in occasione della riunione del 14.02.2015;

Ritenuto che:

- il progetto in argomento ha una rilevante valenza strategica per l'Ateneo, in quanto la relativa esecuzione è propedeutica e vincolante per le installazioni ed i conseguenti collaudi di costose apparecchiature scientifiche, già acquisite nell'ambito dello stesso programma di ricerca PON "R&C" 2007-2013 Avviso n.254/Ric. del 18.05.2011, che devono anch'esse essere tempestivamente rendicontate entro la data del 30.05.2015;
- nell'eventualità che i lavori non dovessero essere ultimati entro il termine del 30.05.2015, ferma restando l'applicazione delle penali a carico dell'Impresa in conformità con quanto richiamato in premessa, si rende necessario garantire la copertura finanziaria delle somme residue, non ammissibili a rendicontazione sul progetto PON "R&C" Avviso n.254/Ric. Del 18 maggio 2011, mediante reperimento sulle disponibilità finanziarie del bilancio corrente, o in alternativa mediante accensione di specifico mutuo, demandando agli Uffici amministrativi preposti i relativi provvedimenti consequenziali.

Tutto ciò premesso e considerato:

Propone

1. di autorizzare la stipula del contratto relativo all'appalto misto ed integrato per il *"potenziamento strutturale dei laboratori per analisi degli alimenti, studio della loro incidenza sulla salute umana e consulenza tecnologica, giuridica ed economica alle aziende agroalimentari"*, con l'impresa Chiofalo Costruzioni s.r.l. in avvalimento con la ditta Ferraro Arredi Tecnici, per l'importo netto di €. 3.357.179,54, oltre IVA;
2. nell'eventualità che i lavori non dovessero essere ultimati entro il termine del 30.05.2015, ferma restando l'applicazione delle penali a carico dell'Impresa in conformità con quanto richiamato in premessa, di garantire la copertura finanziaria delle somme residue, non ammissibili a rendicontazione sul progetto PON "R&C" Avviso n.254/Ric. Del 18 maggio 2011, mediante reperimento sulle disponibilità finanziarie del bilancio corrente, o in alternativa mediante accensione di specifico mutuo, demandando agli Uffici amministrativi preposti i relativi provvedimenti consequenziali.

Proposta di deliberazione per il C.d.A. n. 487 del 23/02/2015

Oggetto: Appalto misto ed integrato per il potenziamento strutturale dei laboratori per analisi degli alimenti, studio della loro incidenza sulla salute umana e consulenza tecnologica, giuridica ed economica alle aziende agroalimentari. Autorizzazione stipula contratto d'appalto.

Progetto PONa3_00166 PAN Lab


Visti e attestati di legittimità

Attestato di regolarità tecnica


Il sottoscritto, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, ing. Francesco OTERI, attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di deliberazione di cui sopra.

Messina, 23/02/2015

Il redattore della proposta



Il responsabile della struttura proponente



Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto Segretario Amministrativo del CARECI, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Messina, 23/02/2015

Il Segretario Amministrativo del CARECI

