



Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Accordo quadro per la fornitura degli arredi didattici: modifica ex art. 106 d.lgs. 50/2016.

Premesso:

- che con deliberazione del 30/12/2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha approvato il progetto esecutivo per la fornitura di arredi ed attrezzature per le necessità delle strutture didattiche dell'Università ed ha autorizzato l'espletamento di una procedura aperta comunitaria, secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2016, sulla base del quale stipulare Contratti specifici per l'affidamento di forniture e di servizi accessori entro i limiti fissati dall'accordo stesso;
- che con D.D. n. 2817/2016 del 23/12/2016 è stato approvato il Bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2016-165479 del 24/12/16 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 - V Serie Speciale – del 30/12/2016, della quale è risultata aggiudicataria l'Associazione temporanea composta dalle Imprese Emmegi srl e Global Forniture srls;
- che in data 29.05.2019 è stato sottoscritto in forma pubblica amministrativa il relativo contratto per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura tempestiva e il collocamento in opera di quanto necessario per le necessità delle strutture didattiche, così come specificatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel relativo capitolato tecnico, negli Elaborati Progettuali e nel Piano di Sicurezza/DUVRI di Ateneo;
- che in virtù ed esecuzione di tale accordo quadro, sono stati stipulati n. 4 contratti specifici di fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature, per un importo complessivo di euro 1.067.690,85 oltre IVA;
- che nel corso dell'esecuzione delle forniture, l'Amministrazione Universitaria, per far fronte alle esigenze straordinarie connesse allo stato di emergenza deliberato dal CdM il 31 gennaio 2020, in ossequio alle indicazioni ministeriali fornite con nota n. 798 del 4 maggio 2020, ha avviato un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali dei vari Dipartimenti, in termini di dotazione delle aule, connettività di rete, organizzazione interna e dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo;
- che, nel perdurare dell'emergenza sanitaria, la dotazione multimediale occorrente per il proficuo svolgimento delle attività didattiche in modalità mista, per come allo stato programmate, rende necessario l'approvvigionamento di ulteriori specifiche attrezzature, di natura e tipologia identica e/o analoga rispetto a quelle già oggetto di accordo quadro;
- che, tuttavia, le somme residue a valere sull'accordo quadro, ad oggi ammontanti ad euro 540.074,12, non risultano sufficienti a soddisfare le predette esigenze;
- che, pertanto, occorre individuare le modalità di affidamento delle ulteriori forniture, funzionali all'avvio della già programmata attività didattica in modalità mista;

Ritenuto:

- che l'emergenza sanitaria dalla quale sono scaturite le esigenze sopradescritte costituisce indiscutibilmente circostanza non preventivabile al momento della redazione del progetto a base di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro di che trattasi;
- che l'approvvigionamento mediante procedura separata delle ulteriori forniture (di identica natura rispetto al contratto originario) richiederebbe l'aggiornamento del progetto ai listini dei prezzi attualmente in vigore, con notevole ritardo nell'allestimento delle aule, senza, peraltro, garantire omogeneità rispetto alle forniture realizzate nell'ambito dell'appalto iniziale;
- che le superiori ragioni, rispondenti ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, supportano la Stazione Appaltante nella scelta di estendere, ai sensi dell'art. 106 comma 12, il contratto madre a suo tempo stipulato, nei limiti del quinto dell'importo dello stesso, quantificato in euro 321.552,99;
- che con DM n. 294/2020 il MUR ha destinato apposite risorse finanziarie a valere sul fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università delle istituzioni dell'AFAM e degli enti di ricerca, per procedere all'approvvigionamento di dispositivi digitali da destinare agli studenti ed alle attività delle Istituzioni;
- che, pertanto, le somme necessarie alla modifica in aumento del contratto possono trovare copertura nel progetto a tal uopo costituito;

Visto:

- L'art. 106, comma 12, d. lgs. 50/2016;
- l'art. 2, comma 2, lett. b) DM 294/2020;
- l'art. 2, comma 2, lett.a) DM 294/2020;

Tutto ciò premesso e ritenuto:

Propone

- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 12, d. lgs. 50/2016, l'estensione in aumento del contratto rep. 1566 del 29.05.2019 stipulato con l'Associazione temporanea composta dalle Imprese Emmegi srl (oggi 123lab srl) e Global Forniture srls, nei limiti del quinto dell'importo, quantificato in euro 321.552,99;
- Di dare mandato al Direttore Generale di rendere esecutiva la conseguente deliberazione, autorizzando lo stesso a sottoscrivere i relativi contratti specifici e/o ordinativi di fornitura;
- Di dare mandato al Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie di far gravare la spesa, pari ad € 392.294,64, in quanto ad €. 383.355,00 sulle somme disponibili sul CA. 01.11.02.05 Attrezzature informatiche (progetto CONTRIB_MIUR_DM_294_2020), ed €. 8.939,64 sul CA. 01.11.02.05 Attrezzature informatiche UA.DA05.

Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno

Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

- Il sottoscritto Dott. Pierfrancesco Donato, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del Dip. Amm.vo
Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
dott. Pierfrancesco Donato