

**FORNITURA CHIAVI IN MANO DEL NUOVO BLOCCO OPERATORIO PIANO 5° PAD "E"  
PROGETTO DI VARIANTE CON INSERIMENTO DI UNA T.I.P.O.**

PADIGLIONE "E" Opere in progetto Offerta (2019)		Opere in progetto Offerta (2019)	Opere in variante R. (2020)	Differenze (rosso decremento, blu incremento)
<b>OPERE IN APPALTO</b>				
A.	a Lavori	776 704,63 €	915 507,07 €	138 802,44 €
	b Forniture	1 802 253,85 €	1 741 681,05 €	-60 572,80 €
<b>TOTALE A - (A.a+A.b)</b>		<b>2 579 000,00 € *</b>	<b>2 657 188,12 €</b>	<b>78 188,12 €</b>
<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>				
A1	Costi di interferenza non soggetti a ribasso	120 000,00 €	120 000,00 €	0,00 €
	<b>TOTALE A1</b>		<b>120 000,00 €</b>	
<b>TOTALE FORNITURA BLOCCO OPERATORIO piano 5° (A+A1)</b>		<b>2 699 000,00 €</b>	<b>2 777 188,12 €</b>	<b>78 188,12 €</b>

\* N.b. - l'importo totale di € 2.578.958,48 è stato arrotondato in offerta ad €2.579.000,00

780 648,11 €	134 858,96 €
51 600,00 €	1 690 081,05 €

915 507,07 €  
1 741 681,05 €

2 579 000,00 €    2 657 188,12 €

78 188,12 €

2 578 958,48 €

0,00 €