



Università
degli Studi di
Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: risoluzione contratto servizio “Acquisizione, progettazione, realizzazione e manutenzione del Portale Web di Ateneo” - CIG: 825949815F – Wellnet s.r.l.

Premesso che:

- in data 05.08.2020, a seguito di R.d.O. n. 2541730 del 31.03.2020 su piattaforma M.E.P.A., veniva stipulato il contratto prot. n. 72557 tra l’Università degli Studi di Messina e la società Wellnet s.r.l. (con sede legale in via Elia Lombardini 13 – Milano – P. I. 04784670962) per l’affidamento del servizio con oggetto “Acquisizione, progettazione, realizzazione e manutenzione del Portale Web di Ateneo” – CIG 825949815F – per l’importo di € 129.750,00 (€ 158.295,00 inclusa Iva);
- la durata dell’appalto veniva fissata in 270 giorni dalla data del verbale di avviamento del servizio, secondo il seguente cronoprogramma:
 - o Progettazione: entro 60 giorni;
 - o Realizzazione: entro 160 giorni;
 - o Popolamento contenuti: entro 210 giorni;
 - o Consegna del sito, pronto al collaudo entro 240 giorni.
- a seguito della consegna della progettazione veniva corrisposto alla ditta il corrispettivo pattuito per tale fase, nella misura del 20% dell’importo contrattuale pari ad euro 31.659,00 (iva compresa);
- le successive fasi contrattuali non giungevano a conclusione, maturando un considerevole ritardo nell’esecuzione del servizio;
- con nota prot. n. 22087 del 21.02.2022 la Wellnet S.r.l. comunicava la fusione per incorporazione nella società H2H Creative Production S.r.l., chiedendo nel contempo il subentro di quest’ultima nel contratto di appalto;
- a seguito dei dovuti controlli sul nuovo operatore, l’Ateneo rilevava la sussistenza di irregolarità contributive in capo a soggetti titolari di cariche esecutive tali da minare l’affidabilità della nuova società;

- considerato il perdurare del ritardo nell'esecuzione del contratto, con nota prot. n. 39488 del 25.03.2022, l'Amministrazione contestava, fra l'altro, ad H2H Creative Production S.r.l. la violazione dei termini di esecuzione pattuiti in gg. 270 dalla data di stipula del contratto;

Ritenuto che:

- in attuazione di quanto prescritto dall'art. 10 delle condizioni generali di contratto sul M.E.P.A. "per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo per la prestazione dei Servizi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno";

- come comunicato alla ditta esecutrice con la nota sopracitata, i giorni di ritardo contestati e conteggiati pari a 354, comporterebbero l'applicazione di una penale di importo complessivo pari ad euro 45.931,50 (circa il 30% del valore complessivo del contratto) come di seguito specificato:

Data stipula del contratto	05.08.2020	
Data prevista fine servizio	02.04.2021	
Giorni di ritardo	dal 03.04.2021 al 23.03.2022	n. giorni 354
Sanzione	1‰ di 129.750,00	€ 129,75
10% del valore complessivo del contratto	€ 12.975,00	
Penale complessiva	su 354 giorni	€ 45.931,50

- il comma 5 del richiamato art. 10 delle condizioni generali di contratto MEPA dispone che "nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento" e che la sanzione ad oggi applicabile supera ampiamente il limite del 10% dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante è legittimata alla risoluzione del contratto prot. n. 72557 del 05.08.2020 per grave inadempimento;

- con la richiamata nota prot. n. 39488 del 25.03.2022 veniva assegnato un termine di 10 gg, entro il quale la società, in contraddittorio con il RUP, avrebbe potuto redigere lo stato di consistenza delle prestazioni eseguite e la loro corrispondenza a quanto richiesto dal capitolato di gara ai fini della liquidazione di quanto eventualmente dovuto;

- ad oggi, la società H2H non ha dato riscontro al superiore invito;

Visti:

- l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- gli artt. 10 e 11 dell'Allegato A delle "Condizioni Generali Relative Alla Prestazione Di Servizi" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato che:

- per le motivazioni sopraesposte sussistono le condizioni per procedere alla risoluzione per grave inadempimento del contratto prot. n. 72557 del 05.08.2020;

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- autorizzare la risoluzione del contratto prot. n. 72557 del 05.08.2020 stipulato tra l'Università degli Studi di Messina e la società Wellnet s.r.l. (con sede legale in via Elia Lombardini 13 – Milano – P. I. 04784670962) per l'affidamento del servizio di "Acquisizione, progettazione, realizzazione e manutenzione del Portale Web Di Ateneo" – CIG 825949815F – importo € 129.750,00 (€ 158.295,00 inclusa Iva);
- autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie a svincolare la somma rimanente pari ad euro 126.636,00 (iva inclusa);
- autorizzare il Direttore Generale ad adottare tutti i provvedimenti necessari e ogni altro eventuale atto consequenziale ai fini del risarcimento del danno subito dall'Ateneo in conseguenza del grave inadempimento contrattuale;
- dare mandato al Dipartimento Attività Negoziale di avviare le attività propedeutiche ad una nuova procedura di affidamento.

Dipartimento Attività Negoziale
Il Dirigente
Avv. Simona Corvaja

Allegato/i:

- contratto prot. n. 72557 del 05.08.2020
- Capitolato speciale descrittivo – prestazionale;
- condizioni generali di contratto MEPA;
- nota prot. n. 22087 del 21.02.2022.