



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA  
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI TECNICI

CIG: Z132706800

**Oggetto:** *Smontaggio, re-installazione e collaudo dei due sistemi costituiti da LC2040+LCMS2020 e da GCMS QP2010 Ultra + GC2010 Plus + AOC20i – Referenti scientifici prof.ssa Perathoner e prof. Centi.*

**Determina a Contrarre:** prot. 11192 del 05.02.2019

**Lettera Contratto:** prot. n. 45864 del 15.05.2019

**Ditta:** Shimadzu Italia S.r.l., Via G.B. Cassinis n. 7, 20139 MILANO

**Importo contratto:** € 3.699,91 oltre IVA al 22%

**PROCESSO VERBALE DI FINE INTERVENTO**

Visti:

- la Determina a contrarre, prot. n. 11192 del 05.02.2019;
- la Lettera Contratto, prot. n. 45864 del 15.05.2019;
- il rapporto di lavoro rilasciato dalla Ditta Bruker Italia S.r.l. e controfirmati dalla dott.ssa POL Lanzafame n.q. di referente del laboratorio;

Considerato:

- che il termine utile per l'esecuzione dell'intervento era quantificato **in giorni 30** naturali e consecutivi a decorrere dalla data della Lettera contratto con termine il 14 giugno 2019;
- che per esigenze legate alla disponibilità del laboratorio nel quale trasferire le strumentazioni di che trattasi, l'amministrazione universitaria ha dovuto posticipare la data dell'intervento di che trattasi;

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **25** del mese di **luglio**, la sottoscritta Arch. Maria Giovanna Leonardi, Responsabile del procedimento accerta che l'intervento di *Smontaggio, re-installazione e collaudo dei due sistemi costituiti da LC2040+LCMS2020 e da GCMS QP2010 Ultra + GC2010 Plus + AOC20i, marca Shimadzu*, così come attestato dal referente del laboratorio, è stato completato e che lo stesso è stato eseguito in conformità a quanto previsto nel preventivo e nella lettera contratto e, pertanto,

**CERTIFICA**

la regolare esecuzione dei lavori in oggetto nonché l'ultimazione dell'intervento, avvenuta in data 03/07/2019, entro i termini contrattuali.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Maria Giovanna Leonardi