CRONOPROGRAMMA GENERALE DELLE ATTIVITA' DALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FINALE

ID	Nome attività	Durata programmata giorni naturali e consecutivi		TOTALE SETTIMANE
0	**IngMEEfficency_A**			
1	**Predisposizione Elaborati di Gara Definitivo per Appalto Integrato/Esecutivo**	7	g	**1**
2	**Esperimento procedure di gara per appalto**	126	g	**18**
3	**Progettazione Esecutiva (consegna)**	7	g	**1**
4	**Verifica e approvazione progetto**	7	g	**1**
5	**Esecuzione dei lavori**	105	g	**15**
6	**Collaudi e liquidazione finale**	49	g	**7**
	TOTALE	301		**43**



I PROGETTISTI: arch. M.G. Leonardi ing. G. Lupo geom. N. Chillè geom. G. Risitano (collaboratore)