


Nome attività Durata

Allestimento e recinzione del cantiere 8 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 5 g

Demolizione di pareti divisorie, intonaci e rivestimenti 8 g

Taglio di muratura a tutto spessore 2 g

Rimozione di impianti 5 g

Rimozione di massetto 5 g

Rimozione di pavimenti interni 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Realizzazione di divisori interni 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno, tv, antintrusione, fonia-dati 22 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e antincendio 22 g

Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 11 g

Posa di rivestimenti interni 6 g

Posa di serramenti interni 3 g

Realizzazione delle canalizzazioni e distribuzione aria condizionata 11 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 14 g

Posa macchina di condizionamento 2 g

Rimozione e posa di serramenti esterni 16 g

Posa di pavimenti per interni 20 g

Tinteggiatura di superfici interne 11 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Tempo generale 

Z3 = Zona esterna 

Z4 = Zona interna unica

Z5 = Zona Unica interna A

Z6 = Zona unica interna Impresa B
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Giugno 2015 Luglio 2015 Agosto 2015 Settembre 2015 Ottobre 2015 Novembre 2015 Dicembre 2015 Gennaio 2016 Febbraio 2016 Marzo 2016 Aprile 2016
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