



Università
degli Studi di
Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Progetto SPC Cloud Lotto 4 - SISTEMA BIBLIOTECARIO E SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE - CIG 9496878FA2 - Estensione temporale del servizio.

Premesso:

- che l'Ateneo, in accordo con gli orientamenti generali della Pubblica Amministrazione, per rispettare criteri di efficacia ed economicità, e le attuali disposizioni normative, riguardanti la gestione dematerializzata e digitale dei processi e dei procedimenti, ha intrapreso un processo riorganizzativo, destinato a continuare nel tempo, al fine di avviare la digitalizzazione dei suoi documenti;
- che uno dei progetti che l'Ateneo considera di fondamentale importanza è quello della digitalizzazione, metadattazione e pubblicazione del proprio patrimonio Bibliotecario antico e di pregio;
- che il suddetto servizio di digitalizzazione e relativa metadattazione di edizioni conservate presso le biblioteche dell'Università di Messina, da realizzarsi secondo le regole e gli standard della teca digitale TDI dell'ICCU e di Internet Culturale;
- che, con nota prot. n. 65057 del 23/05/2022 è stato nominato il dott. Nunzio Femminò quale Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di cui trattasi;
- che, per le finalità di cui sopra, nella seduta del CdA del 8 novembre 2022 (prot. n. 143078/2022) è stata autorizzata la sottoscrizione di un Contratto esecutivo con il Raggruppamento costituito da Al maviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria) - Al mawave S.p.A (mandante)- INDRA ITALIA S.p.A. (mandante) - Intellera Consulting srl (mandante) per l'importo complessivo di € 318.940,54 esclusa iva;
- che con contratto Rep. n. 1718/2022 (prot. n. 155612 del 01/12/2022) è stato stipulato il contratto esecutivo di cui sopra;
- che con prot. n. 169685 del 30/12/2022 è stato sottoscritto un Addendum al suddetto contratto accordando la variazione del cronoprogramma delle esecuzioni, in conseguenza della quale, la conclusione del contratto è stata posticipata al 30/06/2023 senza variazione dell'importo contrattuale pattuito;
- che, con nota prot. 86572 del 27/06/2023, la Stazione Appaltante ha chiesto di quantificare l'eventuale prosecuzione dell'attività di digitalizzazione finalizzata alla digitalizzazione anche dei seguenti volumi:
 - Annuari della Regia Università di Messina (circa 30 volumi di notevole rilevanza archivistica);
 - Fondo Statuti della Biblioteca del Polo centrale (circa 800 volumi antichi).
- che con nota prot. n. 87572 del 28/06/2023, il Raggruppamento affidatario - di cui Al maviva è capogruppo/mandataria - ha presentato il seguente quadro economico contrattuale rimodulato in aumento con l'estensione richiesta:

Codice Servizio	Nome Servizio	Modalità di erogazione	prezzo unitario (€)	Quantità	Valore
L4.S1	Progettazione, sviluppo, mev e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web	A corpo	192,32 €	645	124.046,40 €
L4.S7	Supporto specialistico	Progettuale	204,70 €	1482	303.365,40 €
					427.411,80 €

I valori riportati sono al netto dell'IVA.

- che, con nota prot. 88018 del 28/06/2023, la Stazione Appaltante ha chiesto la rimodulazione del Piano dei Fabbisogni nella parte riferita al valore economico (paragrafo 3.4 – Tabella economica), tale da non superare con l'importo dell'estensione richiesta, il quinto d'obbligo del Contratto principale;
- che, con nota prot. n. 88464 del 30/06/2023, il Raggruppamento affidatario ha rimodulato il Piano dei Fabbisogni prevedendo il seguente quadro economico complessivo e conseguente variazione del piano delle lavorazioni:

Codice Servizio	Nome Servizio	Modalità di erogazione	prezzo unitario (€)	Quantità	Valore
L4.S1	Progettazione, sviluppo, mev e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web	A corpo	192,32 €	645	124.046,40 €
L4.S7	Supporto specialistico	Progettuale	204,70 €	1.263	258.536,10 €
					382.582,50 €

I valori riportati sono al netto dell'IVA.

Il piano di lavoro si sviluppa secondo quanto riportato nello schema seguente:

prog. SAL	descrizione	data consegna
SAL 1	Consegna, installazione scanner e installazione hardware e software - produzione 35000 immagini e relativi metadati	30/03/2023
SAL 2	produzione 105.000 immagini e relativi metadati	30/04/2023
SAL 3	produzione 105.000 immagini e relativi metadati	31/07/2023
SAL 4	produzione 105.000 immagini e relativi metadati	30/09/2023
SAL 5	produzione 70.000 immagini e relativi metadati	31/10/2023

- che, con nota prot. 88783 del 30/06/2023, la Stazione Appaltante ha riservato ogni determinazione in ordine alla variazione in aumento del contratto per l'importo di **€ 63.661,70 esclusa iva** (entro i limiti del quinto d'obbligo) all'esito della valutazione del presente Consiglio di Amministrazione;

Visto:

- il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

Ritenuto:

- necessario assicurare l'implementazione dei servizi in parola;

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- di approvare il Piano dei Fabbisogni presentato con prot. arrivo n. 88464 del 30/06/2023;
- di autorizzare la variazione in aumento del contratto Rep. n. 1718/2022 (prot. n. 155612 del 01/12/2022) per l'importo di **€ 63.661,70 esclusa iva (€ 77.667,27 compresa iva 22%)**;
- di approvare il seguente quadro economico:

Descrizione	Importi
Variazione in aumento contratto Rep. n. 1718/2022 - Progettazione, sviluppo, mev e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web e Supporto specialistico	€ 63.661,70
IVA 22%	€ 14.005,57
Contributo ANAC pari all'8‰ dell'importo contrattuale	€ 509,29
Totale	€

- di autorizzare il D. A. Attività Negoziale ad effettuare la modifica nell'ambito della scheda relativa al CIG derivato del contratto in parola ed a procedere alla pubblicazione della presente determina nella sezione Gare e Appalti del sito d'Ateneo;
- di autorizzare il D. A. Organizzazione Bilancio e Finanze a vincolare la somma complessiva di **€ 78.176,56 inclusa iva** e contributo ANAC pari ad €. 509,29 riferita al contratto esecutivo sul CG.03.30.06.04.02 "Fondi vincolati riserve Co.Ep" del Bilancio Unico d'Ateneo Esercizio Contabile 2023.

Allegati:

- Progetto dei Fabbisogni (prot. arrivo n. 88464 del 30/06/2023);

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Francesco Bonanno

Documento firmato digitalmente

Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto, Responsabile del D. A. Bilancio e Finanze, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

D.A. Bilancio e Finanze

Il Dirigente

Dott. Salvatore Sidoti

Documento firmato digitalmente