

**Opere complementari dei “Lavori di esecuzione degli impianti speciali all’interno del Laboratorio ex PanLab dell’edificio Blocco A” ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016.**

Quadro economico

Lavori di esecuzione degli impianti speciali all’interno del Laboratorio ex PanLab dell’edificio Blocco A - Opere complementari				
QUADRO ECONOMICO				
A	LAVORI		Importi parziali	IMPORTI TOTALI
	Importo totale lavori (compresi oneri sicurezza)			<b>67.635,76 €</b>
	di cui per Oneri della sicurezza		750,00 €	
	<b>Importo soggetto a ribasso d'asta</b>		<b>66.885,76 €</b>	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.02	IVA 10% su importo lavori	10%	6.763,58 €	
B.03	Per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	1.352,72 €	
	<b>Sommano a disposizione</b>		<b>8.116,29 €</b>	<b>8.116,29 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE Opere Complementari [A+B]</b>			<b>75.752,05 €</b>

Il Direttore dei Lavori  
ing. Silvio LACQUANITI