



Università  
degli Studi di  
Messina

## Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

**Oggetto: Istanza di adeguamento prezzi ex art.26, comma 4, lett. b), del D.L. 50/2022, ditta SIRIMED srl. Determinazioni.**

### Premesso che:

- con delibera del 18/10/2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la realizzazione di un Piano degli Investimenti tra l'Università e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino", per l'attuazione ed il potenziamento dell'integrazione tra attività di ricerca, di formazione e di assistenza ed il rilancio della sanità universitaria nel panorama nazionale;
- con successiva delibera del 05/08/2017, al fine di dare attuazione al predetto Piano degli Investimenti, è stata autorizzata la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in due lotti:
  - **Lotto 1** - CIG 729936066C: "Fornitura chiavi in mano del nuovo blocco operatorio ortotoraco-vascolare completo di apparecchiature e locali accessori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina" – da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Importo di gara € 2.700.000,00 esclusa iva, ivi compresi € 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - **Lotto 2** - CIG 7299370EAA: "Fornitura chiavi in mano del nuovo blocco operatorio chirurgico completo di apparecchiature e locali accessori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina" – da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Importo di gara € 2.200.000,00 esclusa iva, ivi compresi € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- con D.D. rep. n. 609 del 02.03.2020, prot. 23917, sono stati approvati gli atti della procedura di cui sopra e, quindi, disposta l'aggiudicazione del Lotto 1 in favore della ditta Sirimed s.r.l.;
- con contratto rep. 1576 del 29.05.2020, prot. n. 48384, è stato formalizzato l'affidamento della "Fornitura chiavi in mano del nuovo blocco orto-toraco-vascolare completo di apparecchiature e locali accessori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino";

- conclusi i lavori nella seduta del 31.01.2023, sono stati approvati gli atti di collaudo e, conseguentemente, disposto il pagamento della rata di saldo;
- con nota prot. n. 70914 del 24.05.2023 (v. all. 1) la ditta SIRIMED srl ha richiesto in forza delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 1 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, allegando relativo prospetto analitico (v. all. 2);

**Considerato che:**

- l'aumento dei prezzi legato allo squilibrio economico post pandemico e la crisi economica ed energetica connessa al conflitto in Ucraina, hanno innescato un continuo e costante aumento dell'inflazione che ha richiesto un intervento del legislatore per arginare l'impatto negativo sui contratti pubblici in corso di esecuzione a motivo dell'aumento dei prezzi di alcune materie prime necessarie nell'edilizia con disposizioni eccezionali e derogatorie all' art. 106, co. 1, lett. a) del d. lgs. 50/2016;
- In particolare, l'art. 1-septies del D.L. 73/2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche con riguardo alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
- l'art. 26 del D.L. 50/2022, c.d. decreto Aiuti, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina") quale ha disposto, in deroga all'art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e limitatamente all'anno 2022, l'aggiornamento dei prezzi regionali entro il 31 luglio 2022 (comma 2) prevedendo altresì, nelle more di tale aggiornamento, per la determinazione dei prezzi dei prodotti, un incremento degli stessi fino al 20% rispetto ai prezzi aggiornati al 31 dicembre 2021 (comma 3);
- come indicato al comma 1 dell'art. 26 citato, la norma trova applicazione in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 e con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022;

**Visto:**

- l'art. 26, comma 1, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, a mente del quale il pagamento del certificato straordinario relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 sia fatto utilizzando:
  - nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti;

- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D. L. 50/2022;

**Dato atto che:**

- il quadro economico della fornitura non contiene risorse disponibili per coprire l'importo dovuto in forza delle disposizioni di cui all'art. 26 del DL. 50/2020;
- risultano sul progetto Potenziamento attrezzature AOU risultano somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, per i quali sono stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
- il DL e il RUP hanno verificato ed attestato la congruità del calcolo dei maggiori importi richiesti dall'impresa con nota prot. n. 70914 del 24.05.2023, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (v. all. 3);

**Ritenuto che:**

- il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all'art. 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi "obbligatorio" in presenza delle condizioni ivi indicate, pertanto, la stazione appaltante è «obbligata ad effettuare l'indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma» (in tal senso parere Mims n.1575/2022).

\*\*\*

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta che segue:

- di ritenere sussistenti le condizioni per la compensazione/revisione prezzi prevista e disciplinata dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, richiesta dalla ditta SIRIMED s.r.l. con nota prot. n. 70914 del 24.05.2023, nell'ambito della procedura per la "Fornitura chiavi in mano del nuovo blocco orto-toraco-vascolare completo di apparecchiature e locali accessori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino";
- di autorizzare il pagamento straordinario delle lavorazioni effettuate e contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, in favore della ditta SIRIMED srl, con sede legale in Catania, Tremestieri Etneo, Via Nizzeti, 66, codice fiscale/partita IVA 03236450874, per

l'importo complessivo di euro 402.915,46 (quattrocentoduemilanovecentoquindici/46)  
a seguito di emissione fattura;

- di dare mandato al Dipartimento Amministrativo Bilancio e Finanze di far gravare la relativa spesa sul C.A. 01.11.02.07 Progetto Potenziamento Attrezzature Tecnico Scientifiche che presenta la necessaria copertura di budget, esercizio contabile anno 2024.

Allegati:

- 1) Nota prot. n. 70914 del 24.05.2023;
- 2) Quadro analitico revisione prezzi;
- 3) Attestazione congruità maggiori importi DL e RUP.

Il Responsabile del D.A. Servizi Tecnici  
*Avv. Simona Corvaja*  
firmato digitalmente

### **Parere di regolarità contabile e copertura economico-finanziaria**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura economico-finanziaria, dando atto che con esso si attesta esclusivamente la corretta imputazione contabile e la capienza del relativo stanziamento, esulando da qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del D.A. Bilancio e Finanze  
dott. Salvatore Sidoti  
firmato digitalmente