

linea 4.1.2.A del PO FESR 2007-2013 Titolo "Innovazione Tecnologica e di Processo per il Settore Manifatturiero - INTEP" UNIKORE	PIANO FINANZIARIO APPROVATO	SPESE FINANZIATE 100% DEL PIANO FINANZIARIO APPROVATO	SAL (FEBBRAIO 2014)	SAL (APRILE 2014)	SAL (OTTOBRE 2014)	SAL (OTTOBRE 2015)	SAL (DICEMBRE 2015)	TOTALE RENDICONTRATO
SVILUPPO SPERIMENTALE								
SPESA TECNICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
OPERE EDILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACQUISTO DI ATTREZZATURE	€ 98.000,00	€ 99.500,00	€ 5.866,11	€ 69.653,65	€ 0,00	€ 15.726,47	€ 6.100,31	€ 97.346,54
RETI DI COLLEGAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE DIPENDENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PERSONALE ESTERNO	€ 9.000,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
PRESTAZIONE DI TERZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESA RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DI BANDI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESA PER PUBBLICITA' E INFORMAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESA GENERALI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 109.000,00	€ 109.000,00	€ 5.866,11	€ 69.653,65	€ 7.500,00	€ 15.726,47	€ 6.100,31	€ 104.846,54
TOTALE	€ 109.000,00	€ 109.000,00	€ 5.866,11	€ 69.653,65	€ 7.500,00	€ 15.726,47	€ 6.100,31	€ 104.846,54

Enna, 09.12.2015



Il Responsabile
f. Marco Morreale

Handwritten signature of Marco Morreale

Handwritten signature

