



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Blocco operatorio ORTO TORACO VASCOLARE - Pad E A.O.U. "G. Martino". Modifica contrattuale e forniture supplementari.

PREMESSO che:

- con delibera del 18/10/2016, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina ha approvato la realizzazione di un Piano degli Investimenti tra l'Università e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino", per l'attuazione ed il potenziamento dell'integrazione tra attività di ricerca, di formazione e di assistenza ed il rilancio della sanità universitaria nel panorama nazionale;

- con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/08/2017, al fine di dare attuazione al predetto Piano degli Investimenti tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Universitaria Policlinico "G. Martino", è stata autorizzata la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa nei seguenti due lotti:

- **Lotto 1 - CIG 729936066C:** "Fornitura chiavi in mano del nuovo blocco operatorio orto-toraco-vascolare completo di apparecchiature e locali accessori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina" – da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Importo di gara € 2.700.000,00 esclusa iva, ivi compresi € 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- **Lotto 2 - CIG 7299370EAA:** "Fornitura chiavi in mano del nuovo blocco operatorio chirurgico completo di apparecchiature e locali accessori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina" – da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Importo di gara € 2.200.000,00 esclusa iva, ivi compresi € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con D.D. rep. n. 609 del 02.03.2020, prot. 23917, sono stati approvati gli atti della procedura di cui sopra e che, in particolare il **Lotto 1 - CIG 729936066C:** "Fornitura chiavi in mano del nuovo blocco operatorio orto-toraco-vascolare completo di apparecchiature e locali accessori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" di Messina" è stato aggiudicato in favore della ditta **Sirimed s.r.l.**, con sede legale in Catania, Tremestieri Etneo, Via Nizzeti, 66, codice fiscale/partita IVA 03236450874, per l'importo di € 2.579.000,00 IVA esclusa, oltre € 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con contratto rep. 1576 del 29.05.2020, prot. n. 48384, è stato formalizzato l'affidamento alla Sirimed s.r.l.;

- con atto aggiuntivo n. 1093 del 3.11.2021 in esecuzione di quanto deliberato nella seduta del 24 settembre 2021, le sale operatorie del Pa.d E sono state dotate di un sistema di integrazione multimediale all'avanguardia, per l'automatizzazione delle procedure chirurgiche e la gestione integrata di tutti i dispositivi presenti in sala, mediante unico pannello di controllo, coniugando le esigenze di efficienza, controllo e tracciabilità delle procedure e riduzione del rischio clinico;
- che nelle more degli interventi edili, alcune delle forniture originariamente previste a progetto sono risultate non più in commercio o ormai obsolete;
- che a seguito di interlocuzioni con i docenti di area medica interessati, l'impresa affidataria è stata invitata a presentare delle proposte di modifica relativamente agli arredi ed alle attrezzature fuori commercio e, nel contempo, di forniture supplementari resesi necessarie a seguito della rimodulazione architettonica delle aree destinate alla terapia intensiva;
- che, la proposta definitiva della ditta affidataria, notificata a mezzo pec del 18.02.2022, con presenta il seguente nuovo quadro economico:

"Fornitura chiavi in mano" del NUOVO BLOCCO OPERATORIO ORTO-TORACO VASCOLARE, COMPLETO DI APPARECCHIATURE E ACCESSORI - PADIGLIONE E - piano quinto GARA N. 6921729 LOTTO 1 - CIG 729936066C

Quadro economico dei lavori in variante

PADIGLIONE "E" Opere in variante		Opere in variante	Differenze (rosso decremento, blu incremento)
1	OPERE IN APPALTO		
	Lavori € 915.507,07	€ 1.017.507,07	+102.000,00 €
	Attrezzature € 1.690.081,05	€ 1.713.039,95	+ 22.958,90 €
	Pensili terapia intensiva € 51.600,00	€ 51.600,00	
	Arredi a completamento B.O.	€ 23.466,96	+ 23.466,96 €
	€ 2.657.188,12 TOTALE 1	€ 2.805.613,98	+148.425,86 €
2	ONERI DELLA SICUREZZA E PROGETTAZIONE		
	Costi di interferenza non soggetti a ribasso € 120.000,00	€ 123.000,00	+ 3.000,00 €
3	FORNITURE A COMPLETAMENTO TERAPIA INTENSIVA		
	Attrezzature completamento terapia intensiva	€ 500.000,00	+500.000,00 €
	TOTALE LAVORI BLOCCO OPERATORIO piano 5° (1+2) € 2.777.188,12	€ 2.928.613,98	+151.425,86 €
	TOTALE LAVORI BLOCCO OPERATORIO E FORNITURE TERAPIA INTENSIVA piano 5° (1+2+3) € 2.777.188,12	€ 3.428.613,98	+651.425,86 €

Ritenuto:

- che l'art. 106 comma 1 lett. b) legittima le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, senza una nuova procedura di affidamento, per lavori servizi e forniture che non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- che entrambe le condizioni risultano soddisfatte trattandosi di apparecchiature interoperabili e che l'indizione di una nuova procedura determinerebbe certamente un aggravio di costi ed un rallentamento delle lavorazioni;
- che il valore della presente modifica non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- che la ditta affidataria ha chiesto una proroga del termine per la consegna del blocco operatorio orto-toraco-vascolare, originariamente fissato al 31.12.2021, sino al 30.06.2022;
- che ciò nondimeno appare congruo assegnare quale termine ultimo per la fine lavori la data del 31.05.2022.

Tutto ciò premesso, si sottopone al Consiglio di Amministrazione di approvare la modifica proposta autorizzando in variante la fornitura e posa in opera di forniture supplementari per un importo pari ad euro 651.425,86 iva esclusa;

- dare mandato al Direttore Generale di rendere esecutiva la presente proposta di deliberazione e di sottoscrivere il relativo contratto aggiuntivo con la ditta **Sirimed s.r.l.**, con sede legale in Catania, Tremestieri Etneo, Via Nizzeti, 66, codice fiscale/partita IVA 03236450874;

- dare mandato al Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie di far gravare la spesa delle forniture supplementari, per un importo pari ad euro 794.739,55 (IVA compresa), sulle somme disponibili sul C.A. 01.11.02.07 Progetto ATTREZZ_POLICLINICO che presenta la necessaria copertura di budget degli investimenti, esercizio contabile anno 2022.

Allegati:

1. Offerta economica SIRIMED, corredata da layouts di raffronto, computo metrico e quadro economico.

IL Responsabile del D.A. Attività Negoziale
Avv. Simona Corvaja
Firmato digitalmente

Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto Dott. Pierfrancesco Donato, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del Dip. Amm.vo
Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
dott. Pierfrancesco Donato
firmato digitalmente