



Università
degli Studi di
Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Lavori supplementari - art. 106 c. 1 lett. b) D.Lgs 50/16 - per la sostituzione di alcune ringhiere all'interno del Campus Universitario della ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN. del Polo Papardo.

Premesso:

- che con delibera del 25 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di Sostituzione di alcune ringhiere da collocare nel campus Universitario della ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN. in località Papardo ed ha autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16, nei confronti dell'O.E. Cianciolo Group s.r.l. di Palermo per l'importo a base d'asta di € 149.260,26 oltre IVA;
- che con la predetta Impresa è stato stipulato il contratto Rep. n. 215 prot. 33585 del 10/03/2021 per l'importo di € 146.446,83, di cui € 2.380,47 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- che con verbale datato 19/03/2021 sono stati consegnati all'Impresa Cianciolo Group s.r.l. i lavori, ad oggi in corso di esecuzione;
- che con nota del 10/06/2021, acquisita al prot. n. 74634, il RUP, Ing. Lorenzo Gitto, ha comunicato la necessità di svolgere lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) del Codice dei Contratti, per mettere in sicurezza gli accessi degli utenti lungo le vie di transito verso l'Edificio Principale che risultano sprovvisti di corrimano e ringhiere di protezione per la spesa presuntiva di € 70.000,00, inferiore al 50%, così come prescritto dal citato art. 106. *Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.*

Visti:

- i documenti di cui alle premesse ed in particolare la nota prot. n. 74634 del 10/06/2021;
- il D.Lgs 50/16, che consente di fare svolgere i lavori supplementari al contratto di appalto Rep. n. 215, stipulato in data 10/03/2021 con l'Operatore Economico Cianciolo Group s.r.l., ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b).

Considerato:

- che l'affidamento alla medesima ditta secondo le prescrizioni dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/16 non implicherebbe i disagi sotto il profilo tecnico-economico di un affidamento ad altro operatore.

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta che segue:

- di autorizzare l'Unità di Coordinamento Tecnico Sviluppo e Valorizzazione del Patrimonio Edilizio, nella persona del RUP, Ing. Lorenzo Gitto, a stipulare, ai sensi dell'art. 106, comma 1,

lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, con l'Impresa Cianciolo Group s.r.l. di Palermo, l'atto aggiuntivo degli ulteriori lavori di rimozione e smaltimento ringhiera esistente deteriorata, realizzazione di nuove ringhiere e corrimano e tinteggiatura muretti perimetrali, per l'importo presunto di € 70.000,00 oltre IVA;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziaria a vincolare la somma complessiva di euro 77.000,00, IVA compresa, sul C.G.03.30.06.04.01 "Fondi vincolati per Manutenzione straordinaria/Edilizia_CO.EP." del Bilancio Unico d'Ateneo, e di procedere successivamente alla variazione di bilancio sul Budget Unico d'Ateneo 2021, progetto "ED_SOSTITUZ_RINGHIERE_SCIENZE".

Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno

Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del Dip.Amm.vo
Organizzazione e Gestione Risorse
Finanziarie
Dott. Pierfrancesco Donato