



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



PO FESR Regione Siciliana 2007/2013 – ASSE 4 linea d'intervento 4.1.2.A – operazioni di tipo a)
**Progetto "AGRIVET – Centro per l'Innovazione dei Sistemi di Qualità, Tracciabilità e
 Certificazione dell'Agroalimentare"**
 CUP G46D15000170009

Allegato 1

TOTALE Quadro Economico - Riepilogo rimodulazioni, rispetto % variazione voci e % su totale progetto

Voce di spesa	A		B			
	Quadro Economico da D.D.G.n 1753/53 del 18 agosto 2015	Rimodulazione approvata nov. 2015 (art. 6 del decreto)	Proposta Rimodulazione finale	Variazione % (B-A)/A	Percentuale di B su Totale	Limite massimo
1. Spese tecniche	€ 33.764,38	€ 40.517,25	€ 37.353,53	10,63%	0,42%	5%
2. Opere edili	€ 1.132.597,63	€ 1.359.117,16	€ 1.359.117,16	20,00%	15,24%	40%
3. Acquisto di attrezzature	€ 6.081.518,05	€ 6.151.212,32	€ 6.106.276,79	0,41%	68,48%	-
4. Reti di collegamento	€ 260.040,04	€ 208.032,00	€ 208.032,00	-20,00%	2,33%	-
5. Personale	€ 1.043.558,83	€ 834.846,38	€ 895.677,02	-14,17%	10,72%	15%
6. Prestazioni di terzi	€ 63.680,12	€ 76.416,14	€ 60.421,60	-5,12%		
7. Costi specifici di progetto	€ 219.437,43	€ 175.549,94	€ 175.549,95	-20,00%	1,97%	5%
8. Spese generali	€ 82.755,09	€ 71.660,38	€ 74.923,52	-9,46%	0,84%	1%
Totale	€ 8.917.351,57	€ 8.917.351,58	€ 8.917.351,57			

UNIME - Quadro economico con rimodulazioni

Voce di spesa	Rimodulazione approvata nov. 2015 (art. 6 del decreto)	Proposta Rimodulazione finale
1. Spese tecniche	€ -	€ -
2. Opere edili	€ -	€ -
3. Acquisto di attrezzature	€ 2.076.550,11	€ 2.046.609,77
4. Reti di collegamento	€ 60.858,55	€ 60.858,55
5. Personale	€ 344.090,53	€ 391.074,95
6. Prestazioni di terzi	€ 26.974,54	€ 10.980,00
7. Costi specifici di progetto	€ 25.660,53	€ 25.660,53
8. Spese generali	€ 20.020,37	€ 18.970,82
Totale	€ 2.554.154,62	€ 2.554.154,62

UNICT - Quadro economico con rimodulazioni

Voce di spesa	Rimodulazione approvata nov. 2015 (art. 6 del decreto)	Proposta Rimodulazione finale
1. Spese tecniche	€ 40.517,25	€ 37.353,53
2. Opere edili	€ 1.359.117,16	€ 1.359.117,16
3. Acquisto di attrezzature	€ 841.046,25	€ 827.684,06
4. Reti di collegamento	€ -	€ -
5. Personale	€ 300.269,00	€ 312.482,22
6. Prestazioni di terzi	€ -	€ -
7. Costi specifici di progetto	€ 22.374,98	€ 22.374,98
8. Spese generali	€ 25.892,16	€ 30.204,85
Totale	€ 2.589.216,80	€ 2.589.216,80

UNIPA - Quadro economico con rimodulazioni

Voce di spesa	Rimodulazione approvata nov. 2015 (art. 6 del decreto)	Proposta Rimodulazione finale
1. Spese tecniche	€ -	€ -
2. Opere edili	€ -	€ -
3. Acquisto di attrezzature	€ 1.958.813,66	€ 1.957.180,66
4. Reti di collegamento	€ 135.238,18	€ 135.238,18
5. Personale	€ 41.435,00	€ 43.068,00
6. Prestazioni di terzi	€ -	€ -
7. Costi specifici di progetto	€ 50.128,58	€ 50.128,58
8. Spese generali	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale	€ 2.195.615,42	€ 2.195.615,42

CORFILCARNI - Quadro economico con rimodulazioni

Voce di spesa	Rimodulazione approvata nov. 2015 (art. 6 del decreto)	Proposta Rimodulazione finale
1. Spese tecniche	€ -	€ -
2. Opere edili	€ -	€ -
3. Acquisto di attrezzature	€ 311.698,40	€ 311.698,40
4. Reti di collegamento	€ 11.935,27	€ 11.935,27
5. Personale	€ 34.313,91	€ 34.313,91
6. Prestazioni di terzi	€ 23.870,54	€ 23.870,54
7. Costi specifici di progetto	€ 2.983,82	€ 2.983,82
8. Spese generali	€ 3.580,58	€ 3.580,58
Totale	€ 388.382,52	€ 388.382,52

CORFILAC - Quadro economico con rimodulazioni

Voce di spesa	Rimodulazione approvata nov. 2015 (art. 6 del decreto)	Proposta Rimodulazione finale
1. Spese tecniche	€ -	€ -
2. Opere edili	€ -	€ -
3. Acquisto di attrezzature	€ 283.103,90	€ 283.103,90
4. Reti di collegamento	€ -	€ -
5. Personale	€ 58.009,00	€ 58.009,00
6. Prestazioni di terzi	€ -	€ -
7. Costi specifici di progetto	€ 41.746,54	€ 41.746,54
8. Spese generali	€ 3.867,27	€ 3.867,27
Totale	€ 386.726,71	€ 386.726,71

BES - Quadro economico con rimodulazioni

Voce di spesa	Rimodulazione approvata nov. 2015 (art. 6 del decreto)	Proposta Rimodulazione finale
1. Spese tecniche	€ -	€ -
2. Opere edili	€ -	€ -
3. Acquisto di attrezzature	€ 680.000,00	€ 680.000,00
4. Reti di collegamento	€ -	€ -
5. Personale	€ 56.728,94	€ 56.728,94
6. Prestazioni di terzi	€ 25.571,06	€ 25.571,06
7. Costi specifici di progetto	€ 32.655,50	€ 32.655,50
8. Spese generali	€ 8.300,00	€ 8.300,00
Totale	€ 803.255,50	€ 803.255,50