



Università degli Studi di Messina
Unità Speciale dei Servizi Tecnici
U.O. Polo Annunziata

OGGETTO: Lavori di ripristino, pulizia e sanificazione degli impianti tecnologici di trattamento aria (canali di ventilazione, UTA e fancoil), presso i locali al piano terra, primo e secondo piano del Corpo "A" del Dipartimento di Scienze Veterinarie in località SS. Annunziata - Messina.
CIG: Z5723EFBBB

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: _____ geom. Giuseppe De Leo
IMPRESA: _____ Mebar S.r.l.
con sede in: _____ via S. Caterina, cpl Sicania Pal E 98158 Messina
P.IVA 03152580837
LETTERA CONTRATTO: _____ rep. n. 671/2018, prot. n° 54652 del 17/07/2018
registrato a Messina il 28/07/2018 al n. 1372 serie 3
IMPORTO CONTRATTUALE: _____ € 28.844,42 di cui € 638,28 per oneri di sicurezza

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/10)

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE in Messina, il sottoscritto geom. Giuseppe DE LEO, nella qualità di Responsabile del Procedimento, a seguito della comunicazione di ultimazione lavori dell'impresa, pervenuta al prot. n. 63009 del 04/09/2018,

VISTO il contratto di Affidamento dei lavori, rep. n. 671/2018, prot. n° 54652 del 17/07/2018;
CONDIDERATO che il termine di esecuzione dei lavori decorreva dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori del 23/07/2018, ed era stabilito in giorni 30 (TRENTA) naturali e consecutivi, per cui l'ultimazione dei lavori era prevista il 22/08/2018;
VISTO il Verbale di sospensione dei lavori del 10/08/2018;
VISTO il Verbale di ripresa dei lavori del 27/08/2018;
CONDIDERATO che, per effetto della sospensione di cui sopra, il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in data 08/09/2018;
VISTO l'art. 199 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006;
CONDIDERATO che l'impresa ha comunicato di aver ultimato i lavori alla data del 03/09/2018 con nota pervenuta al prot. n. 63009 del 04/09/2018;

sono convenuti presso i locali del Dipartimento di Scienze Veterinarie, il sig. Giuseppe Arinisi, nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta e, in contraddittorio con lo stesso hanno proceduto ad un attento sopralluogo dei lavori eseguiti, verificando l'effettiva ultimazione degli stessi.

Alla luce di quanto sopra, in seguito ai riscontri effettuati, il sottoscritto

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 03/09/2018 e, pertanto, in tempo utile, del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

MEBAR s.r.l.
Via S. Caterina, C. Sicania pal. E
98158 Messina
P.IVA n° 03390120834
E-mail: mebarsrl@libero.it
PEC: mebarsrl@pec.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Giuseppe DE LEO