



Università degli Studi di Messina
Dipartimento Servizi Tecnici

OGGETTO: Lavori edili per l'adeguamento di alcuni locali del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la realizzazione del Centro Specializzato Universitario Per Gli Interventi Assistiti Con Gli Animali in località SS. Annunziata - Messina.

CIG Z2426CE788

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Maria Giovanna Leonardi
IMPRESA: La Valle Vincenzo
con sede in: Nuova Panoramica dello stretto, 560-98167- MESSINA
P.IVA 01682480833
TRATTATIVA DIRETTA: N. 801345
CONTRATTO Rep. 222/2019 prot. 23993 del 08/03/2019
IMPORTO CONTRATTUALE: € 36.001,30 di cui € 800,00 per oneri di sicurezza

VERBALE DI CONSTATAZIONE E SOSPENSIONE DEI LAVORI

(art. 107 del D.L. n. 50/2016)

L'anno DUEMILADICIANOVE il giorno 17 del mese di Aprile in Messina

VISTA la Determina a Contrarre n° 172/2019 prot.6011 del 23/01/2019 con la quale è stato autorizzato il Dipartimento Attività Negoziali ad espletare la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo a base di gara di € 39.000,00 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

VISTO il contratto Rep. 222/2019 prot.23993 del 08/03/2019;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 18/03/2019 in cui il termine per l'ultimazione dei lavori è il 17/04/2019.

Il sottoscritto geom. Maurizio Santoro, nella qualità di Addetto al U.O. Polo Annunziata, previa convocazione telefonica con l'impresa, ha proceduto, in contraddittorio con la stessa, nella persona del titolare, geom. Vincenzo La Valle, al sopralluogo sui luoghi dei lavori eseguiti, constatando che le opere in corso di esecuzione alla data odierna sono sostanzialmente completate, ad esclusione di alcune lavorazioni marginali quali le protezioni murali, lo specchio unidirezionale e le pellicole oscuranti.

PRESO ATTO che con verbale di accertamento presso il Centro Specializzato IAA introitato al prot. al n. 36510 del 11.04.2019, a seguito di sopralluogo da parte del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP Messina, è stato richiesto un aggiornamento documentale per definire l'esito dell'accertamento;

CONSIDERATO che, a seguito della documentazione prodotta, si debba procedere tra l'altro all'ottenimento di deroga sull'altezza minima ai sensi dell'art. 63 su alcuni locali del Centro Specializzato Universitario Per Gli Interventi Assistiti Con Gli Animali;

La sottoscritta arch. Maria Giovanna Leonardi, nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DISPONE

di sospendere, a partire da oggi, i lavori di cui in oggetto fino al successivo ordine di ripresa.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.



L'ADDETTO U.O. POLO ANNUNZIATA
geom. Maurizio SANTORO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Maria Giovanna LEONARDI