



Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Accordo Quadro per le forniture degli arredi tecnici per le esigenze dei Laboratori Didattici e di Ricerca della ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN.: Ulteriori forniture supplementari.

Premesso:

- Che con Contratto Rep. n. 1554/2019, prot. n. 9497 del 31.01.2019 è stato affidato alla società AHSI S.p.A. *"l'Accordo Quadro per le Forniture degli arredi tecnici e delle attrezzature per le esigenze dei laboratori didattici e di ricerca della (ex) Facoltà di Scienze MM.FF.NN."* per l'importo di € 5.931.090,61, al netto del ribasso dello 0.42%, compresi oneri della sicurezza pari ad € 12.450,00, esclusa IVA;
- Che il progetto a base di gara dell'Accordo Quadro prevedeva le forniture degli arredi tecnici dei laboratori dell'Edificio Principale e dell'Edificio Didattico secondo le esigenze a suo tempo indicate dai Dipartimenti della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. nonché dall'Amministrazione Universitaria;
- Che nell'ambito del predetto contratto sono stati stipulati i sotto indicati contratti attuativi:
 - 1° Contratto attuativo del 1.08.2019, rep. 266/2020, dell'importo di € 4.660.192,67 al netto del ribasso d'asta dello 0.42% comprensivo degli oneri della sicurezza, relativo alla fornitura e posa in opera degli arredi tecnici dei laboratori dell'Edificio Principale, già previsti nel progetto posto a base di gara;
 - 2° Contratto attuativo del 14.10.2020, rep. n. 1217/2020, dell'importo di € 553.428,73 al netto del ribasso dello 0.42%, relativo alla fornitura di ulteriori cappe chimiche e biologiche in aggiunta a quelle previste nel 1° Contratto attuativo, nonché la fornitura di cappette da porre a servizio di alcuni banconi e di sistemi di variazione automatica della portata INVERTER;
 - 3° Contratto attuativo del 20.10.2020, rep. n. 1225/2020, dell'importo di € 553.626,48 al netto del ribasso dello 0,42%, relativo alla fornitura e posa in opera degli arredi tecnici dei laboratori dell'Edificio Didattico, già previsti nel progetto posto a base di gara;
- Che nell'ambito del predetto Accordo Quadro è, altresì, in corso di stipula il 4° Contratto attuativo relativo alla fornitura e posa in opera di alcuni banconi dotati di cappette a completamento dei laboratori dell'Edificio Didattico;

Considerato:

- Che l'importo totale stimato per le forniture previste per la realizzazione dei laboratori dell'Edificio Principale, dell'Edificio Didattico oltre ad alcune cappe aggiuntive ed agli inverter ha assorbito l'importo complessivo dell'Accordo Quadro, pari ad € 5.931.090,61 compresi oneri della sicurezza;
- Che, con Delibera del C.d.A. dell'5.08.2020, prot. n. 73811 del 7.08.2020, è stata autorizzata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, affidando alla Società AHSI S.p.A. le forniture supplementari agli

stessi patti e condizioni previste nell'accordo quadro per allestire ulteriori laboratori non previsti nel progetto posto a base di gara nonché per traslocare gli arredi tecnici di alcuni laboratori didattici esistenti presso l'ex Facoltà di Farmacia, a seguito della decisione dell'Amministrazione di trasferire i docenti dell'ex Facoltà di Farmacia nei locali dell'Edificio Principale dell'Ex Facoltà di Scienze MM.NN.FF. in quanto afferenti tutti ad uno stesso dipartimento;

Considerato altresì:

- Che al fine di soddisfare le esigenze dei corsi di laurea dell'ex Facoltà di Farmacia, sono stati realizzati, all'interno dell'Edificio Didattico, tre locali da destinare a laboratori didattici con n. 60 postazioni ciascuno;
- Che per allestire due dei suddetti laboratori si possono riutilizzare parte degli arredi dei laboratori dell'ex Facoltà di Farmacia, mentre per l'allestimento del terzo si rende necessario procedere con l'acquisto di nuovi arredi tecnici e cappe chimiche;

Vista:

- La Relazione tecnica, il layout distributivo e il computo metrico degli arredi tecnici necessari per l'allestimento del laboratorio didattico da n. 60 posti;

Ritenuto:

- Che l'importo totale presunto per la fornitura e posa degli arredi tecnici e delle cappe necessarie per allestire il laboratorio didattico da n. 60 posti, così come rappresentato nel layout distributivo e specificatamente descritto nella relazione tecnica e nel computo metrico è pari ad € 160.000,00 oltre IVA;

Evidenziato:

- Che la determinazione di eseguire le suddette forniture aggiuntive consegue alla decisione dell'Amministrazione di trasferire i docenti dell'ex Facoltà di Farmacia presso gli Edifici dell'ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN., circostanza non preventivabile al momento della redazione del progetto a base di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro di che trattasi e che le suddette forniture aggiuntive si rendono necessarie al fine di restituire i laboratori completi, funzionali e funzionanti per le nuove esigenze dell'amministrazione;

Ritenuto:

- opportuno procedere per l'affidamento delle suddette forniture mediate RDO sul MEPA, in considerazione del fatto che nell'ambito dell'Accordo Quadro di che trattasi è già stata autorizzata una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 di cui è in corso di stipula il relativo contratto;

Visto:

- che *“al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito nella L. n. 120/2020, prevede che le “Stazioni appaltanti, in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture [...] secondo le seguenti modalità: procedura negoziata, senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti [...] per*

l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016."

Tutto ciò premesso e considerato:

Propone

1. Di approvare il layout distributivo del laboratorio da n. 60 postazioni da collocare all'interno dell'Edificio Didattico così come meglio descritto nella relazione tecnica e nel computo metrico allegati per un importo presunto da porre a base d'asta pari ad € 160.000,00 oltre IVA al 22%, e che tale somma trova copertura sul budget degli investimenti 2020 sul CA.01.11.02;
2. Di dare mandato al Dipartimento Amministrativo Attività Negoziali di indire apposita gara con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

Allegati:

1. Relazione descrittiva
2. Layout distributivo
3. Computo metrico

Il Responsabile della struttura proponente
Dipartimento Servizi Tecnici
Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno

Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

- Il sottoscritto Dott. Pierfrancesco Donato, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Responsabile del Dip. Amm.vo
Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
dott. Pierfrancesco Donato