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Durata generale dei lavori 417g | Z4
Riunione preliminare di sicurezza e coordinamento 19 | N‘_—
Sicurezza 1- Allestimento cantiere 3g | “_
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Nu-
Allestimento di depositi, baracche WC e servizi generali 1g . Nw—
Lavori - Demolizioni e rimozioni gg 1
Rimozione di impianti esistenti 4g Nu.
Demolizioni murature e pavimentazioni 59 Nm.
Consolidamenti e solaio intermedio 67 g v v
CONSOLIDAMENTO-Rinforzo di strutture in c.a. conreteine | 16g | I
SOLAIO -Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 23g . NMI
SOLAIO-Getto in calcestruzzo per completamento di soiaioin | 219 22
CONSOLIDAMENTO -Applicazione di rete elettrosaldata per ¢ 7g | el |
Scale A-B E VANO ASCENSORE (fossa ed ancoragai) . 61g | v ‘,
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi | 4q Nm.
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 9g le
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 17g . NmI
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi 13g | NmI
Reaslizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 8g le
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 9g NMI
MURI amplamento intercapedine 269 v ‘_
MURI-Scavo a sezione obbligata 79 zs[
MUR!I di sostegno in c.a. ampliamento intercapedine 20g NmI
Murature e tramezzi 20g P———
Realizzazione di divisori intemi 20g 2
IMPIANTI 102¢g v v
Realizzazione di impianto elettrico intemo e speciali 549 | 29 | NMI
Realizzazione di impiante idrice-sanitario -antincendio 23g NNI Nm.
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian 27g Nw|
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 150 | NmI
Realizzazione di impianto ascensore 17 g Z9 I
Lavori in copertura 102g v ‘-_
Impermeabilizzazione di coperture 1&g NmI
Posa di pavimenti su coperture piane 209 NmI
Posa macchina di condizionamento 8g le
Impianti fonti energetiche 194 g v ‘_
Realizzazione di impianto solare termico 22g Z2 I zs
Posa moduli fotovoltaici 2q | I
Lavori interni di rifinitura 109¢g | v -
Intonaci intemi tradizionali e controsoffitti g I
Posa di pavimenti per intemi e rivestimenti 32g 2
Tinteggiatura di superfici interne a2g | I
Prospetti 81g _ v v
Montaggic del ponteggio metallico fisso 13g | NmI
Rimozione di intonaci e rivestimenti estemni Mg NmI
Posa di serramenti estemi 17g NmI
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 429 _ Nm|
Smobilizzo del cantiere 20g _ A 4 v
Smontaggio del penteggio metallico fisso 10g | =
Smobilizzo del cantiere 13g . NwI

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

Z2 = Lavori interni

Z3 = Area esterna

Z4 = DURATA TOTALE DEI LAVORI

Z5 = Lavori di facciata

Z6 = Lavori in copertura

Z7 = Laveri ai piani

Z8 = Zona estemna 2

Z9 =Zona intema 2

210 = Corpo A - esterno copertura

211 = Corpo A - esterno scale

212 = Esterna Gruppo antincendioc

Z13 = Zona esterna facciate
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